DESAFIO VERSIONAMENTO E METODOLOGIAS ÁGEIS

SPRINT RETROSPECTIVE

PONTOS POSITIVOS:

- As histórias foram devidamente fragmentadas e passadas de forma clara e objetiva pelo Product Owner;
- Boa colaboração do time de desenvolvimento;
- Disposição por parte do time em trabalhar com tecnologias novas.

PONTOS NEGATIVOS:

- A estimativa de tempo para implementação das histórias não foi feita de forma adequada no Sprint Planning, fazendo com que a equipe tivesse momentos ociosos;
- Possibilidade de implementar mais histórias em uma mesma Sprint.

SUGESTÕES DE MELHORIA:

- Tentar reduzir reuniões desnecessárias;
- Procurar formas mais precisas de estimar nossas histórias;
- Garantir que todas as histórias tem uma Definição de Pronto clara antes de serem selecionadas.